| Marcos | Previsão |
|---|------------|
| Testes | 09.12.2019 |
| Correção de possíveis <i>bugs</i> e/ou erros no projeto | 10.10.2019 |
| Data de entrega da documentação | 11.29.2019 |
| Data de apresentação | 12.04.2019 |

Aprovações

| Responsável | Data | Assinatura |
|-------------------------|------------|----------------|
| Rafael Fernando Diorio | 08.15.2019 | |
| Felipe Aurélio de Souza | 08.15.2019 | Yelipe Aurerio |
| Observações: | | |
| | | g 2 |